

広域ごみ処理施設整備について

●東紀州 5 市町における共通課題

- 尾鷲市清掃工場は平成 3 年 3 月に、熊野市クリーンセンターは平成 7 年 4 月に建設され、一般的な焼却施設の耐用年数である 20 年を経過しており、毎年、維持補修工事に多額の費用がかかり、建て替えが必要
- 紀北町及び御浜町、紀宝町、旧紀和町の RDF 施設は、三重県の RDF 発電事業が終了し、早期に施設整備が必要



●広域でごみ処理施設を整備すると…

- 👉 施設建設費用や管理運営費等の負担軽減が可能
- 👉 24 時間連続運転することでダイオキシン類の発生抑制など安定稼働が可能

●尾鷲市が立地したい考えを示した理由

- ごみ処理施設が 5 市町の中で最も古く、近年修繕費用が増大していることや突発的な故障など、安定的な稼働が危惧されているところから、早急に広域ごみ処理施設を整備したい。
- 現施設の立地状況は、国道 425 号沿いで年に数回程度、雨量規制の通行止めがあり、市の責務である適正なごみ収集ができなくなる不安要素がある。
- 現施設に市民がごみを持ち込むには非常に不便であり、集積場所が近くにあることで市民の利便性につながる。

●平成 24 年度より広域化を検討してきた経緯

平成 24 年度 ～ 平成 28 年度	尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町（以下「5市町」という。）によるごみ処理施設広域化の検討を開始 建設候補予定地の協議
---------------------------	--

⋮

施設建設の候補予定地がない状況が続いていた

平成 29 年度	<p>中部電力（株）から尾鷲市に「ごみ処理施設の焼却時に発生する熱エネルギーも有効活用し、尾鷲三田火力発電所敷地内を地産地消のエネルギー供給拠点とすることによって、新しい産業の振興等につながるまちづくりを尾鷲市と共同で検討していきたい」との提案があった。</p> <p>尾鷲市は、尾鷲三田火力発電所構内を建設候補予定地として選定（広域ごみ処理施設と尾鷲市のストックヤードの面積を確保でき、住民の利便性やエネルギー活用による新たな産業振興、雇用拡大が期待できるなど総合的に判断）</p> <p>5市町の各議会に建設候補予定地を尾鷲三田火力発電所構内とすることについて報告</p>
平成 30 年 5 月	<p>尾鷲三田火力発電所構内を広域ごみ処理施設建設予定地として整備を進めることについて中部電力（株）に協議の申し入れを行った。</p> <p>東紀州広域ごみ処理に係る一部事務組合設立準備会設置の準備を進める。</p>
平成 31 年 3 月	5市町で「ごみ処理広域化の推進に関する基本合意書」を締結
平成 31 年 4 月	東紀州広域ごみ処理に係る一部事務組合設立準備会を設置
令和元年 5 月	既存施設の 3 号本館、ボイラー架構の利用可否について調査開始
令和元年 5 ～ 6 月	5市町の各議会に「一部事務組合設立までの工程」を報告
令和元年 8 月	既存施設を再利用しないことを決定、定期点検用地での整備を検討
令和元年 8 ～ 9 月	5市町の各議会に既存施設を再利用せず、定期点検用地での整備検討を報告

令和元年 10 月	中部電力（株）から推奨された燃料基地用地第 2 ヤードも用地検討に加える。
令和元年 11 月	5 市町の各議会に定期点検用地での整備費用及び第 2 ヤードも用地として検討することを報告
令和 2 年 4 月	いずれの用地も検討の結果、様々な課題があり 5 市町で合意に至らず。尾鷲市以外の他市町から標高の高い尾鷲市営野球場を建設予定地として検討してもらえないか要請があり、尾鷲市において検討を開始
令和 2 年 5 ～ 6 月	建設予定地の検討状況を 5 市町の各議会に報告
令和 2 年 10 ～ 11 月	尾鷲市において、市営野球場を建設予定地として提示することに建設技術上、法令上の特段の問題がないことを確認し、他市町に報告。5 市町は、尾鷲市営野球場を建設予定地とすることに合意し、5 市町の各議会に報告
令和 2 年 11 月	尾鷲市営野球場周辺関係者を対象に尾鷲市は説明会を開催
令和 3 年 1 月	一部事務組合の概要や搬入道路整備及び野球場移転補償に関する ことを 5 市町の各議会に報告
令和 3 年 2 月	東紀州環境施設組合の設置について、5 市町の各議会で議決がなされ、5 市町による組合設立の協議を経て、県へ組合設立許可申請を行う。
令和 3 年 4 月	東紀州環境施設組合を設立し、施設整備に向け事業を開始
令和 3 年 8 月	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定等及び生活環境影響調査業務を委託
令和 3 年 9 月	東紀州広域ごみ処理施設整備事業に関するサウンディング型市場調査の実施
令和 3 年 10 月	第 1 回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催、東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会に諮問する。
令和 4 年 2 月	第 2 回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催
令和 4 年 5 月	生活環境影響調査の環境調査を開始
令和 4 年 5 月	第 3 回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催
令和 4 年 7 月	第 4 回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催
令和 4 年 8 月	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画（素案）に係る住民説明会を尾鷲市で開催

令和4年11月	第5回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催
	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画（案）に係る住民説明会を尾鷲市で開催
	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画（案）に対する意見募集を実施（11月17日～12月16日）
令和5年2月	第6回東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会を開催 東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画答申案がまとめられる
	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定委員会より組合に対し、東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画の答申 答申を受け、組合は、東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画を策定
	東紀州環境施設組合議会全員協議会を開催し、東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画について報告
令和5年5月	生活環境影響調査の環境調査終了
令和5年8月	生活環境影響調査結果に係る住民説明会を尾鷲市で開催
令和5年9月	生活環境影響調査結果に係る縦覧及び意見募集を実施 （縦覧：9月4日～10月3日、意見募集：9月4日～10月17日）
令和5年11月	東紀州広域ごみ処理施設整備・運営事業に係る実施方針等を公表
令和5年12月	生活環境影響調査結果に係る縦覧及び意見募集の結果を公表