

## リスク分担

本事業におけるリスク分担の考え方を次に示す。なお、リスク分担の詳細は、事業契約書（案）において定める。

段階	リスクの種類		リスクの内容	リスク分担	
				組合	事業者
全期間共通	募集資料リスク	(1)	事業者募集資料の誤り又は変更によるもの	○	
	周辺住民対応リスク	(2)	本事業の実施そのものについての周辺住民等の反対運動、訴訟・要望に関するもの	○	
		(3)	上記以外のもの（事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等）		○
	用地リスク	(4)	地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地の瑕疵に関するもの	○	
		(5)	上記以外のもの		○
	第三者賠償リスク	(6)	事業者が実施する業務に起因して発生する事故等		○
		(7)	上記以外のもの	○	
	政治リスク	(8)	政策方針の転換、財政破綻等によるもの	○	
	許認可リスク	(9)	事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの		○
	交付金リスク	(10)	事業者の事由により予定されていた交付金額が交付されない場合		○
		(11)	その他の事由により予定されていた交付金額が交付されない場合	○	
	法令変更リスク	(12)	本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの	○	
		(13)	上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの		○
	不可抗力リスク	(14)	天災等大規模な災害及び暴動等の予測できない事態の発生により、設計変更、事業の延期、中断もしくは契約解除等の原因となり得るもの	○	△※1
設計段階	測量・調査	(15)	組合が実施した測量、調査に関するもの	○	
		(16)	事業者が実施した測量、調査に関するもの		○
	設計変更リスク	(17)	組合の指示・提示条件の不備・変更による設計変更	○	
		(18)	事業者の提案内容の不備によるもの		○
	建設着工遅延リスク	(19)	組合の事由による建設工事の着工遅延に関するもの	○	
		(20)	事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		○

【凡例】 ○：主 △：従

段階	リスクの種類		リスクの内容	リスク分担	
				組合	事業者
建設段階	工事費増加リスク	(21)	組合の提示条件の不備・変更に関するもの	○	
		(22)	事業者の事由によるもの		○
	物価変動リスク	(23)	物価変動（インフレ、デフレ）に伴う事業者の経費増減	○	△※2
	工事遅延リスク	(24)	着工後の組合の指示等に関するもの	○	
		(25)	事業者の事由によるもの		○
	試運転・性能試験リスク	(26)	試運転・性能試験（事業者実施）に要する廃棄物の供給等に関するもの	○	
		(27)	試運転・性能試験（事業者実施）の結果、契約等で規定した要求性能の不適合によるもの		○
運営段階	物価変動リスク	(28)	物価変動（インフレ、デフレ）に伴う事業者の経費増減	○	△※2
	ごみ量変動リスク	(29)	施設許容量以下のごみの受け入れ		○
		(30)	施設許容量を超過するごみの受け入れ	○	
	ごみ質変動リスク	(31)	計画ごみ質の範囲以内のごみ質変動		○
		(32)	計画ごみ質を超えるごみ質変動	○	
	要求水準不適合リスク	(33)	契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計・建設の瑕疵によるものを含む）		○
他	施設性能リスク	(34)	事業の終了時における施設の性能確保に関するもの		○

【凡例】 ○：主 △：従

※1：不可抗力による損害については、「東紀州環境施設組合契約に関する規則 建設工事請負契約書の条項」における第30条及び「東紀州環境施設組合契約に関する規則 設計業務等委託契約書の条項」における第29条に記載の「発注者は、（中略）請負代金額（業務委託料）の100分の1を超える額を負担しなければならない。」と同様の取扱いとしている。

※2：物価変動リスクについては、「東紀州環境施設組合契約に関する規則 建設工事請負契約書の条項」における第26条第2項に記載の「発注者又は受注者は、（中略）変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。」と同様の取扱いとしている。